

RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN

ENTIDAD Depto. Activo de la Defensoría del Espacio Público

VIGENCIA

2014

PERIODO REPORTADO

31 DE DICIEMBRE

Resultado

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Numero y nombre del Proyecto de	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto
Bogotá Humana: Participación v. Bogotá Humana:	751	\$ 4.257.933.189,00	Gestión Efectiva de
Bogotá Humana: Participación v. Bogotá Humana:	711	\$ 473.656.000,00	Centro de estudios y
Bogotá Humana: Participación v. Bogotá Humana:	761	\$ 628.053.000,00	Modernización
Bogotá Humana: Participación v. Bogotá Humana:	734	\$ 3.606.906.000,00	Consolidación del

GESTIÓN CONTRACTUAL			
AVANCE	EJEC / PROG		SATISFACCIÓN
P 94	100,0%		NO
E 94			
P 10	80,0%		ACEPTABLE
E 8			
P 24	87,5%		ACEPTABLE
E 21			
P 98	85,7%		ACEPTABLE
E 84			
P			

GESTIÓN PRESUPUESTAL			
AVANCE	EJEC / PROG		SATISFACCIÓN
P \$ 4.258,0	99,9%		NO
E \$ 4.253,0			
P \$ 474,0	97,7%		NO
E \$ 463,0			
P \$ 628,0	96,8%		NO
E \$ 608,0			
P \$ 3.607,0	94,3%		NO
E \$ 3.403,0			
P			

GESTIÓN FÍSICA			
AVANCE	EJEC / PROG		SATISFACCIÓN
P 400	100,0%		NO
E 508			
P 7	97,1%		NO
E 6,8			
P 100	100,0%		NO
E 100			
P 200	96,0%		NO
E 192			
P			

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Contractual	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL
	DESCRIPCIÓN	ACCIONES PROPUESTAS			
Se realizó el análisis de los giros en inversión, a fin de establecer los mecanismos pertinentes para aumentar el porcentaje de pagos y se efectuó el correspondiente ajuste al Plan de adquisiciones, se replanteó el tipo de contratación y la forma de realizar los respectivos contratos. Un 87 % de la contratación se realizó por Contratación Directa de Servicios Profesionales, un 6% mediante Acuerdo Marco, un 3% por Selección Abreviada de Menor Cuantía, 1% por Licitación y el restante mediante las					
2	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL
	DESCRIPCIÓN	ACCIONES PROPUESTAS			
Se realizó un análisis de los giros en inversión, a fin de establecer los mecanismos pertinentes para aumentar el porcentaje de pagos, se tomaron los compromisos realizados para la elaboración y legalización de los contratos que se han efectuado durante la vigencia y se comparó frente a los giros realizados en el mismo lapso, pagos y giros que van de acuerdo a lo acordado en las cláusulas del Contrato.					
3	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Física	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL
	DESCRIPCIÓN	ACCIONES PROPUESTAS			
Los resultados obtenidos se presentarán de acuerdo a lo programado y a los resultados esperados a la fecha de corte de (3) de los cuatro (4) proyectos de inversión, realizaron un análisis de la información presentada en la entrega de los productos realizando análisis de causa o en su defecto presionar la entrega de los mismos por parte de los proveedores, el porcentaje de ejecución en la magnitud de unos de los productos de proyecto 734 no permitió llegar a lo esperado; por lo cual esta meta se					